Znak postepowania: GK.271.PN.17.2023 Leoncin, 05.12.2023 r.

Zamawiajacy
Gmina Leoncin
ul. Partyzantow 3
05-155 Leoncin

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania dotyczace wyjasnien tresci SWZ

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: ,,Przebudowa hydroforni wraz z projektem technologii stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Stare Grochale”

Zamawiajacy informuje, Zze W terminie okreSlonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t,j. Dz. U. z 2023, poz. 1605), Wykonawca zwrécit si¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy udziela nastgpujacych wyjasnieri i odpowiedzi.

Pytanie 1.
Proszg o informacje czy Zamawiajacy wyrazi zgodne na przedluzenie terminu wykonania zadania

z 6 na min. 24 miesiace. Jako Generalny Wykonawca na innych podobnych robotach na Stacjach
Uzdatniania Wody z whasnego dos$wiadczenia wiemy, ze wykonanie projektu robét geologicznych,
wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz zatwierdzenie Jj&j u odpowiednich organéw
a nastepnie uzyskanie decyzji sSrodowiskowej, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji pozwolenie na budowg to czas siegajacy minimum
12 miesigcy przy bardzo dobrej organizacji czasu pracy, ktérym moze wykaza¢ si¢ tylko doswiadczony
wykonawca w tej branzy a czas jaki okreslit Zamawiajacy na opracowanie w/w dokumentacji oraz
wykonanie robot budowlanych jest o polowe krétszy, tj. 6 miesigcy. W tej kwestii prosze o jednoznaczne
i stanowcze stanowisko, poniewaz ewentualna pozniejsza zmiana terminu moze naruszyé zasade
uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydhuzenie terminu wykonania zadania z 6 na min. 24 miesiace.

Terminy te zostaly ustalone z uwagi na podpisang umowe o przyznaniu pomocy finansowe;j
z Samorzadem Wojewodztwa Mazowieckiego i zawartych w niej zapiséw odnosnie terminu realizacji

operacji.

Niniejsze wyjasnienia staja si¢ integralng czescia dokumentacji postepowania.




