Znak postepowania: GK.271.PN.7.2023 Leoncin, 21.03.2023r.

Zamawiajacy
Gmina Leoncin
ul. Partyzantéw 3
05-155 Leoncin

Wykonawcey

Odpowiedzi na pytania dotyczace wyjasnien tresci SWZ

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Gminie
Leoncin”

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), Wykonawca zwrocit si¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy udziela nast¢pujacych wyjasnien i odpowiedzi.

Pytanie 1.
w umowie jest zapis: § 8 pkt. 3: "Wynagrodzenie zostanie wyptacone jednorazowo na

podstawie faktury VAT, poprawnie wystawionej przez Wykonawce, ktorej podstawa do
wystawienia bedzie protokét koncowy odbioru robét oraz pod warunkiem wiasciwego
wykonania przedmiotu umowy."

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang tresci umowy tak by uwzgledni¢ mozliwos¢ ptatnosci
czesciowych, zgodnie z postepem prac, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza platnosci czesciowych za wykonanie prac.

Pytanie 2.

w pkt. XVI SWZ jest zapis o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy, natomiast w
umowie brak jest takiego zapisu. Ktory zapis nalezy uzna¢ jako wigzacy? Jezeli
zabezpieczenie jest wymagane to powinno si¢ ono znalez¢ w umowie.

Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy zamiesci w/w zapis w umowie. Wzér umowy zostaje udostepniony na
stronie postepowania (eZamoéwnienia) jako ,,Po ponownych zmianach - zalqcznik nr 4 - wzor

umowy”

Pytanie 3.
Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu wykonania umowy z 8 miesigey do 12
miesiecy? Samo uzyskanie LICP to min. 65 dni, uzyskanie ZUD - 30 dni, uzyskanie PNB 65



dni. Reasumujac, sam okres projektowy to min. 5,5 miesigca i pozostaje jedynie 2,5 miesigca
na realizacj¢ prac.

W naszej opinii termin realizacji jest nieadekwatny do wielkosci zagadnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie z posiadang wiedza, w zakresic uzyskiwania powyzszych uzgodnien i
wieloletnim do$wiadczeniem, uwaza wykonanie umowy w terminie 8 miesiecy jako
wystarczajace. Ponadto przewiduje w dokumentacji postgpowania oddawanie projektow

etapowo.

Niniejsze wyjasnienia staja sie integralna czescig dokumentacji postegpowania.



