Znak postgpowania: GK.271.PN.8.2023

UMOWANR ...,
(projekt)

zawarta w Leoncinie, wdniu .............. r. pomiedzy:

GMINA LEONCIN z siedziba w Leoncinie 05-155, ul. Partyzantow 3

NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

reprezentowang przez: Wojta Gminy Leoncin — Adama Mirostawa Krawczaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Krystiana Bargieta

zwang w dalszej tresci Umowy Zamawiajacym

a

[...]

reprezentowanq przez:

[...]

zwang w dalszej tresci Umowy Wykonawca

Zamawiajacy i Wykonawca beda w dalszej treSci Umowy zwani tacznie Stronami.

ZWazywszy, z€:

Zatgcznik nr 6

1. Zamawiajgcy realizuje przedsiewzigcie inwestycyjne w ramach Programu ,,Sportowa Polska —

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — Edycja 2021” realizowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizyczne;.
Zamawiajacy dysponuje decyzja nr 96/2021 z dnia 19.02.2021 r. zatwierdzajaca projekt
budowlany i udzielenie pozwolenia na roboty budowlane obejmujace Budowe Sali
gimnastycznej z zapleczem jako samodzielnej czgéci techniczno-uzytkowej przy Szkole
Podstawowej w Gtusku (z siedziba w Nowych Grochalach) na dziatce ewid. nr 201/5 w obrebie
Nowe Grochale w gm. Leoncin.

Wykonawca deklaruje i gwarantuje, ze posiada zdolnosci produkcyjne, kondycje¢ finansowa,
doswiadczenie, wiedze oraz wykwalifikowang kadr¢ niezb¢dne dla profesjonalnego wykonania
Umowy, zgodnie ze standardami jako§ciowymi okreslonymi w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w wyniku rozstrzygnigcia
postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego nr GK.271.PN.8.2023 z dnia 31 maja 2023
r. prowadzonego w trybie podstawowym.
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81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Glusku”.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sali gimnastycznej z zapleczem jako samodzielnej czesci
techniczno-uzytkowej na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 201/5, obreb 0014 Nowe
Grochale, w miejscowosci Nowe Grochale 40, 05-155 Leoncin w oparciu 0 Dokumentacje
Projektowa stanowiaca Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, ktora zawiera szczegétowy opis i
zakres przedmiotu zaméwienia.

3. W zakresie funkcjonalno-uzytkowym projektuje si¢:

1) Sala gimnastyczna

2) Korytarz stanowiacy tacznik z istniejagcym budynkiem szkoty

3) Przebieralnie i zaplecze higieniczno-sanitarne

4) Pokoj nauczyciela WF z zapleczem higieniczno-sanitarnym

5) Pomieszczenie sprzetu sportowego

6) Pomieszczenie gospodarcze

4. Zakres robot budowlanych:

1) Wykonanie obrébek blacharskich i rur spustowych.

2) Wykonanie warstw podposadzkowych wraz z izolacjg przeciwilgociows i termiczng oraz
akustyczng z wylgczeniem poz. 0.14 Sala gimnastyczna.

3) Zamontowanie $lusarki zewnetrzne;.

4) Wykonanie tynkow zewnetrznych.

5) Montaz elementow oktadzinowych elewacji.

6) Wykonanie przytaczenia do istniejacych na dzialce sieci instalacji elektrycznej, wod.-kan.

7) Rozprowadzenie wewnetrznych instalacji elektrycznej i wodociggowe;j.

8) Montaz urzadzen sanitarnych tzw. ,,biaty montaz”

9) Wykonanie tynkéw wewngtrznych.

10) Montaz drzwi wewng¢trznych i zewnetrznych.

11) Montaz opraw o$wietleniowych, przetacznikow, gniazd elektrycznych, itp.

12) Malowanie.

13) Inne drobne roboty wykonczeniowe.

14) Docelowe wykonanie nawierzchni chodnikow i ciggdéw pieszojezdnych wokoét budynku (nie
dotyczy drdg dojazdowych).

15) Montaz o$wietlenia zewngtrznego.

16) Uporzadkowanie terenu.

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczno$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
stanowigcych zalaczniki do Umowy zaistniale rozbieznosci nalezy tlumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej Umowy w sposOb zapewniajacy prawidtowa realizacje inwestycji. W szczegdlnosci
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz
dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest
zapewnienie najlepszej jakos$ci i funkcjonalnosci obiektow stanowiacych przedmiot Umowy oraz
zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujagcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalaja
w mysl art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z
pozn. zm.), ze w przypadku ujawienia rozbieznosci lub sprzeczno$ci w tresci Umowy lub
dokumentow przyjmowac si¢ bgdzie znaczenie i tre§¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia
jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci co do zakresu obowiazkdw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu
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10.

11.

12.

stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac si¢ bedzie zas znaczenie zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

Szczegotowy zakres Robot jest okreslony w Dokumentacji Projektowej stanowigcej Zatgcznik nr 1
do Umowy, Dokumentacji Przetargowej, stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy oraz w innych
postanowieniach Umowy. W celu uniknigcia watpliwosci, jezeli w pozostatych postanowieniach
Umowy mowa jest o innych robotach lub ustugach, to roboty i ustugi tam wymienione podlegaja
wykonaniu w ramach Wynagrodzenia okre$lonego w § 9 Umowy, chyba ze Umowa wyraznie
stanowi inaczej.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Przedmiot Umowy jest dla niego jasny i uzyskal od Zamawiajacego do dnia zawarcia
niniejszej Umowy wszelkie informacje niezbedne do wykonania Umowy,

2) Zapoznat si¢ z Dokumentacjg Przetargowa (zatacznik nr 2) i wszelka inng dokumentacja
przekazang mu przez Zamawiajacego do dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz o$wiadcza,
ze pozwala ona na pelng wyceng Robdt w zakresie doprecyzowanym Dokumentacjg
Projektowg (zatacznik nr 1),

3) Upewnit si¢ co do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz cen, ktore powinny pokryé
wszystkie jego zobowigzania kontraktowe, a takze wszystko co moze by¢ konieczne dla
wlasciwego wykonania i ukofczenia Robot na podstawie Dokumentacji Przetargowej
(zatacznik nr 2) w wersji stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy oraz usunigcia wad.

Wykonawca przyjmuje obowiazki okreslone w Umowie i zobowigzuje si¢ do wykonania Robot
zgodnie z przepisami prawa, pisemnymi wytycznymi Zamawiajacego i Inspektorow Nadzoru
w zakresie niewykraczajagcym poza zakres objety Dokumentacja Projektowa (zatacznik nr 1),
obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi postanowieniami  Umowy Iub
postanowieniami zalgcznikoéw, wigzace dla Wykonawcy bedzie postanowienie przewidujace
szerszy zakres Robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie wymienionych §wiadczen stanowigcych
przedmiot Umowy lezacych po stronie Wykonawcy oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomoca
Wykonawca swe obowiazki wykonuje lub ktorym powierza ich wykonanie. W szczegdlno$ci
odpowiada za ptatnosci wobec swoich Podwykonawcéw i prawidtowe dokonywanie rozliczen
wynagrodzen przez Podwykonawcéw na rzecz Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni wszystkie niezbedne rozwigzania
techniczne w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej (zatacznik nr 1), site robocza,
materialy, urzadzenia, wyposazenie i sprz¢t oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy
wszelkich prac niezbednych do kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie wynikajacym
z Dokumentacji Przetargowej (zatacznik nr 2).

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze:

1) Posiada niezb¢dne umiejetnosci, wiedzg, sprzet, doswiadczenie i wykwalifikowany
personel umozliwiajace wykonanie i terminowe zakonczenie robdt bedacych przedmiotem
Umowy oraz wszelkie przewidziane powszechnie obowigzujagcym prawem pozwolenia
niezbedne do wykonania prac obj¢tych niniejsza Umowa oraz ponosi wylaczng
odpowiedzialno$¢ w przypadku ich braku lub ich niezgodnosci z postanowieniami prawa.

2) Zadne urzadzenia, materialy ani wyposazenie nie s3 i nie bedg w zaden sposob obcigzone
(W szczegoOlnosci poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczeniem poprzez
przeniesienie lub zastrzezenie tytulu wlasno$ci) i nie ma zadnej umowy lub innego
instrumentu, ktéry moze spowodowa¢ obowiazek ustanowienia jakichkolwiek obcigzen na
urzadzeniach, materiatach lub wyposazeniu Wykonawcy.
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3) Wszelki sprzet, urzadzenia, materiaty i wyposazenie jest w dobrym stanie technicznym i
jest prawidtowo utrzymywany i gotowy do pracy.

4) Wykonawca ocenit na podstawie przekazanej Dokumentacji Przetargowej oraz ogledzin
Nieruchomosci warunki do wykonania Robodt, wzigt pod uwage ich nature i istotnos¢ dla
wykonania Umowy, w szczegolnosci Wykonawca o$wiadcza, ze jest mozliwa realizacja
Inwestycji zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiajgcego w ramach
ryczattowego Wynagrodzenia oraz ze nie istniejg zadne przeciwwskazania do realizacji
inwestycji na Nieruchomo$ci, a w zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢
przeprowadzania jakichkolwiek Robot Dodatkowych, a takze prac polegajacych migdzy
innymi na wymianie gruntu, usuni¢ciu niebezpiecznych przedmiotow, innego rodzaju
znalezisk czy usunigciu skazenia gruntu itp.

5) Wykonawca dokonat oceny Placu Budowy i zdaje sobie sprawe z warunkow fizycznych i
ograniczen w stosunku do Placu Budowy, dostgpu, przylaczy, otoczenia, a takze organizacji
i funkcjonowania Placu Budowy (w znaczeniu komunikacji i transportu, magazynowania
materialow, energii elektrycznej, wody, odleglosci od publicznych lub prywatnych
sktadowisk odpadow itp.).

6) Wykonawca bedzie wykonywal roboty samodzielnie, a z udzialem podwykonawcow
jedynie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie i przepisach PZP. Wykonawca
odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne dziatania
i zaniechania. Wykonawca zobowigzany jest takze do zaptaty catego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom.

13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy
wszelkich prac niezbednych do kompleksowej realizacji Inwestycji.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze dokonal pelnej analizy udostepnionej Dokumentacji Projektowej
zadania inwestycyjnego stanowiacej Zatacznik nr 1 do Umowy, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
prawa, normami, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac si¢ do
zalecen Zamawiajacego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3. Wykonawca na podstawie pelnomocnictw udzielonych przez Zamawiajacego sporzadzi peing
dokumentacje w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot stanowigcym Zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca przed zawarciem Umowy winien przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji
Harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robot z uwzglednieniem poszczegodlnych
etapow, zakresow robdt budowlanych i terminéw ich wykonania, ceny za ich wykonania w uktadzie
miesi¢cznym oraz Rozbiciem Cenowym Oferty (dalej zwanym: RCO).

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Rozbicie Cenowe Oferty wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny
interes i nie sprzeciwiajg si¢ temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes
Wykonawcey. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-
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finansowy stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

W przypadku, gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem
prac, strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy
lub w terminie 5 dni na Zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do
zgloszenia i wprowadzenia w nim zmian.

Wykonawca zobowiazany bedzie do dostosowania Harmonogramu okreslonego niniejsza Umowa,
w przypadku uzyskania odpowiednich wytycznych od Zamawiajacego przygotowanych przez
Instytucj¢ udzielajaca dofinansowania, o ile nie wptynie to na przedtuzenie okresu realizacji
zamoOwienia, przy czym powyzsze nie moze skraca¢ terminéw okreslonych zgodnie z niniejsza
Umowa.

Zmiana Harmonogram rzeczowo-finansowego zgodnie z ust. 7 nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszelkich wymagan w zakresie dostgpnosci obiektu
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia Placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
Roboty bedg prowadzone na czynnym terenie (teren Szkoly Podstawowej) wobec tego Wykonawca
musi uwzgledni¢ wynikajace stad ograniczenia i konieczno$¢ wykonania dodatkowych
zabezpieczen, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadoéw i Smieci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Dyrekcjg szkoly szczegdlow zabezpieczenia
i prowadzenia robot budowlanych w miejscu taczenia Sali gimnastycznej Z istniejagcym budynkiem.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstw gleby roslinnej, w
tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robét oraz drég, chodnikéw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzgt budowlany obstugujacy budowe. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia w trakcie realizacji robot, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wilasciciela instalacji, urzadzen lub
infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezb¢dne naprawy ich uszkodzen wedlug wytycznych
wlasciciela, na swoj koszt i wlasnym staraniem.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikow, kraweznikow itp. w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy (zapewnienie dojazdow i
doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia robot). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materialow, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym, koszty, oplaty,
jak i ewentualnie kary natozone przez policj¢ jezeli powstaty z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstac na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

W ramach Wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy, Wykonawca zapewnia na swoj koszt
robocizng, materiaty, urzadzenia, wyposazenie oraz wszelkie inne ustugi o charakterze trwalym lub
tymczasowym niezbgdne do wykonania i zakonczenia robo6t, a takze usunigcia wad, za powstanie
ktérych zgodnie z niniejsza Umowa odpowiedzialny jest Wykonawca.
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22.

Po protokolarnym przekazaniu Placu budowy do daty odbioru koncowego robot Wykonawca ponosi
ryzyko i pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia, zniszczenia lub utrate materiatow, wyposazenia,
urzadzen lub sprzetu, znajdujgcych si¢ na Placu budowy oraz ponosi ryzyko i pelng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie inne szkody w mieniu znajdujagcym si¢ na Placu budowy, a takze
ryzyko i pelng odpowiedzialno$¢ za utrat¢ zdrowia lub Zycia przez osoby przebywajace na Placu
budowy, a takze za mienie 0sob trzecich uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania robot i
utrate zdrowia lub zycia przez osoby trzecie, ktore nastapily w zwiazku z wykonywaniem robot
przez Wykonawce lub na jego rzecz. Wystgpienie takich szkéd nie zwalnia Wykonawce z
obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrong
Placu budowy i znajdujacych si¢ na tym terenie materiatlow, wyposazenia, urzadzen lub sprzgtu
sprowadzonego przez Wykonawce. W przypadku, jesli z przyczyn, za ktore zgodnie z niniejsza
Umowg odpowiada Wykonawca zostanie wyrzadzona szkoda osobie trzeciej, Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ szkody, za ktore odpowiada i zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego tytuhu.

Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wstrzymac lub
w inny sposob przerwa¢ wykonywanie robot takze, gdy migdzy Stronami bedzie toczyt sie
jakikolwiek spor, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zaistnieniem katastrofy lub narazeniem zycia
i zdrowia osob, lub w innych przypadkach przewidzianych obowigzujagcym prawodawstwem.
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania w ramach Wynagrodzenia wszelkich dziatan
niezbednych do zapobiezenia takim zdarzeniom. Wykonawca zobowiazany jest do podjecia
wszelkich czynnos$ci oraz dochowania najwyzszej staranno$ci w celu ograniczenia lub wytaczenia
wplywu takich zdarzen na Inwestycje¢ oraz Harmonogram rzeczowo-finansowy.

83

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W

ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ogoélnobudowlane,
instalacyjne branzy sanitarnej, elektrycznej, 0 ktorych mowa w Dokumentacji Projektowej beda
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art.
22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy lub odpowiadajace;j jej formie zatrudnienia
okreslonej w przepisach panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0oséb wykonujacych czynnos$ci okreslone wust. 1.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych

wymogdw i dokonana ich oceny,
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

6



Znak postepowania: GK.271.PN.8.2023 Zatgcznik nr 6

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych o0séb, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

2) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢é zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//WE (dalej: RODO)
(4. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacja takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracg 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W przypadku niezatrudnienia pracownikow przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji
zamoOwienia na umowe¢ o prace, w odniesieniu do ktoérych Zamawiajacy postawil ten wymog,
nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajacego dokumentéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w
wysokosci okre§lonej w §14 ust. 1 pkt 1 lit. n. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do
zatrudnienia na umowe o pracg osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentow
wymienionych w ust. 5.

§4
KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru w branzy .................cocoiiiii,
W 0SObie ..o .

2. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowa realizacj¢ Umowy sa:

1) Ze strony ZamawiajgCeZ0: . ..uvrrnrerinrerineireneereeararararaeannn
2)  Ze Strony WYKONAWCY: .....uieiie et i v e e e e e e eena

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bi€: ..........ccoiiiiiiiiiiii i,
posiadajacego uprawnienia budowlane nr ....................... Kierownik budowy (roboét) dziataé
bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca z wlasnej inicjatywy moze proponowac zmiane osoby o ktorej mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) Jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
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6. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do pehienia ww. obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla tej funkc;ji.

7. Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiang osoby, o ktorej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca jest
obowigzany dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 4 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

85
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) Ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,
2) Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) Przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) Dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
5) Terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
6) Terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
7) Udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob pelnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru.

§6
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z materiatdw whasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)).

2. Wykonawca, kazdorazowo przed wbudowaniem danego Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia,
wystapi do Zamawiajacego o ich zatwierdzenie poprzez ztozenie z odpowiednim wyprzedzeniem
Karty Materialowej, wedlug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 5 do Umowy. Karta Materialowa
musi zawiera¢ kompletng informacj¢ dotyczaca Materiatu, Urzadzenia lub Wyposazenia
planowanego do wbudowania w zakresie pozwalajacym na ocen¢ jego zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa 1 obowiazujacymi przepisami, w tym w szczegolnosci certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnos$ci, projekty technologiczne. Karty Materialowe opiniowane beda przez
Inspektoréw Nadzoru, a decyzj¢ o ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu podejmowaé bedzie
Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia kompletnej Karty Materiatowej.

3. Materiaty, Urzadzenia i Wyposazenie, ktore nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie,
jak rowniez nieodpowiadajace obowigzujacym normom lub nieposiadajace stosownych atestow
oraz certyfikatow i dopuszczenia do stosowania w Europie, muszg zosta¢ niezwtocznie usunigte z
Placu Budowy przez Wykonawce, niezaleznie od tego, czy Wykonawca otrzymal od
Zamawiajacego wezwanie do takiego usuniecia.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materialow certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobatg techniczng, deklaracje zgodnosci.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakos$ci materiatow, za$
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
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Zamawiajacego, ze jako$¢ materialow jest niezgodna z warunkami okre$lonymi w Umowie,
Wykonawca usunie takie materialty z Placu budowy i =zastgpi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kategorycznie,
pod grozbg nicodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktorych jakos¢ jest
niezgodna z warunkami okre$lonymi w Umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materialdw, urzadzen
i innych $rodkow, w szczegolnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentow gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§7

MATERIALY Z ROZBIORKI
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia obowigzkow wytworcy odpaddéw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilo$¢ kontenerow na $mieci i odpady z
uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak rowniez zapewni¢ regularne ich oproéznianie i wywozenie
$mieci 1 odpadow.
Odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczno$ci zutylizuje we wlasnym
zakresie.
Elementy powstale z rozbiorki nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
Nie nalezy uzywa¢ materialow z rozbiorki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu
Umowy.

§8

TERMIN REALIZACJI
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy: z dniem przekazania Placu budowy.
Strony ustalaja, ze przekazania Placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie od dnia podpisania Umowy
do 4 miesigecy — termin zakonczenia wszystkich rob6t budowlanych i zgloszenia Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru wraz z kompletem dokumentow niezbednych do jego dokonania oraz
uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-finansowy najpézniej w ciggu 10 dni od dnia podpisania
Umowy, ktéry stanie si¢ wigzacy po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od
dorgczenia kompletnego Harmonogramu Zamawiajacemu przez Wykonawce, o ile Zamawiajacy
wyrazit uprzednio zgode na doszczegdtowienie Harmonogramu rzeczowo-finansowego po
zawarciu niniejszej Umowy. Szczegdtowe wymagania dotyczace tresci i zakresu Harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzuje si¢ uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i
Zamawiajacym. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania uaktualnien Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Nie przewiduje si¢ zadnego dodatkowego Wynagrodzenia z tytutu wczesniejszego wykonania
robot.
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu na pismie gotowos¢ odbioru koncowego
robot przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy Inspektora Nadzoru.
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11.

12.

13.

14.

15.

Przed zgloszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy — w szczeg6Olnosci: kart gwarancyjnych na
whbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat Dziennika Budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materialy, protokoty prob dla
instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryki, teletechniki, dokumentacji powykonawczej (w razie
potrzeby), oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacja projektowa i decyzje o pozwoleniu na budoweg nr 96/2021 z dnia 19.02.2021 r. oraz
przepisami i obowigzujacymi normami, o$wiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, o§wiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane
materiaty budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robot w terminie do 30 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do obioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powolana przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uzna przedmiot Umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorcze
przedmiotu Umowy potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby
wchodzace w sktad Komisji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja przerwie czynno$ci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktorej
wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usunigcia oraz wyznaczy termin na ich usunigcie.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robdt z uwzglednieniem usunigcia wezesniej ujawnionych usterek.

Odbiory czegs$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajagcego na podstawie pisemnego zgloszenia w Dzienniku
Budowy, w ciggu 3 dni od dnia ich zgloszenia.

Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadaja si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) Moze odebra¢ przedmiot Umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania i
odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) Moze odstapi¢ od Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie lub Zadaé
wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy.

Strony uzgadniaja przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuni¢ciem usterek zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

§9
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI
Wynagrodzenie  ryczaltowe za realizacje przedmiotu niniejszej Umowy  wynosi
.......................................... zt netto plus podatek VAT 23% -
....................................... zhtj. tgeznie ... ZE Drutto (stownie:
......................................................................... zt 00/100).
Strony o$wiadczaja, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej pokrywa wszystkie koszty
poniesione przez Wykonawcg w celu prawidtowego i terminowego zrealizowania inwestycji, w
calym okresie obowigzywania niniejszej Umowy, rowniez w przypadku wydhuzenia terminu
zakonczenia robdt i przesunigcia daty zakonczenia robot na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, w tym zwigzane w szczegdlnosci z:
1) Uzyskanie pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz
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11.

12.

2) Wdrozeniem $rodkéw uzgodnionych przez Strony w celu nadrobienia zwloki w realizacji
prac w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego, za ktoére odpowiada
Wykonawca,
3) Zabezpieczeniem Placu budowy i inwestycji przed dziataniem zwyczajnych sit natury.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe.
Wykonaweca niniejszym o$wiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszystko to, co jest niezbedne do
prawidlowego wykonania Umowy i zostalo skalkulowane na bazie wiedzy o Placu Budowy,
zawarto$ci otrzymanej w dniu podpisania niniejszej Umowy Dokumentacji Projektowej oraz
standardéw w niej okreslonych i pokrywa ryzyka wynikajace z warunkéw pogodowych (typowych
dla danej pory roku), za wyjatkiem zdarzenia Sity Wyzszej, od ktorej ubezpieczy si¢ Wykonawca i
nie bedzie roscit od Zamawiajacego zadnych s$wiadczen dodatkowych z w/w  tytuldw,
Ubezpieczenie Wykonawcy obejmowac bedzie w szczegdlnosci wszelkie zdarzenia wynikajace z
dziatania sit natury.
Wykonawca zapoznat si¢ we wilasnym zakresie z Placem Budowy oraz ograniczeniami
wynikajacymi z otoczenia Placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem mediow oraz
jakiekolwiek optaty i podatki zwigzane z wykonaniem Robdt, w tym koszty zwigzane z
utrzymaniem zaplecza dla Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru bedg pokrywane przez
Wykonawce, w zakresie w jakim to zuzycie bedzie dotyczylo robot wykonywanych przez
Wykonawce lub na jego rzecz.
Wykonawca o$wiadcza, ze Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jest zgodne z jego
ofertg ztozong Zamawiajagcemu na podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Przetargowe;j.
Wykonawca o$wiadcza, ze szczegétowo zapoznal si¢ z trescia Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia, ktorej zapisy sa dla niego czytelne i zrozumiale, a w szczeg6lnosci z Dokumentacja
Projektowa, i w zwiazku z tym prawidtowo wycenit swoje prace i przy uwzglednieniu powyzszego
ztozyt swoja oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztoéw z tytutu jakichkolwiek bledow w wycenach dokonanych przez Wykonawce
lub w okre$lonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje si¢, ze Wynagrodzenie uwzglednia
warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia.
Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie si¢ odbywalo fakturami cze¢$ciowymi za wykonane i
odebrane roboty budowlane uj¢te w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot oraz faktura
koncowa.
Faktura winny zawiera¢ elementy:

1) Nabywca: Gmina Leoncin ul. Partyzantow 3 05-155 Leoncin NIP: 5311666399

2) Odbiorca: Urzad Gminy Leoncin ul. Partyzantow 3 05-155 Leoncin
Faktury czg¢sciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajacego robot okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.
Faktury, o ktorych mowa w ust. 8, regulowane beda w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z zalaczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robot
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego wedtug
mechanizmu split payment przelewem, na numer rachunku bankowego Wykonawcy
.............................................................................. w banku
......................................................................... . Wykonawca o$wiadcza, ze
wskazany rachunek bankowy, nalezy do Wykonawcy Umowy i zostal dla niego utworzony
WYdZIElony raChUNEK VAT e e e e e e w
DANKU ot na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, ptatna
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19.

20.

21.

22.

w terminie 30 dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem ustepoOw
ponizszych.

W przypadku stwierdzenia usterek, o ktorych mowa w § 8 niniejszej Umowy, zaptata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot, zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek, w terminie 30 dni od
dnia ztozZenia jej w siedzibie Zamawiajacego.

Warto$¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Zaptata poszczegdlnych czgsci wynagrodzenia bedzie nastgpowata przelewem 2z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

Spetlnienie $wiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Podstawg wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgda wystawione przez Wykonawce
faktury przedtozone Zamawiajacemu wraz z:

1) Protokotem odbioru zakonczonego etapu robot, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego,

2) Kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy 1 ustugi,

3) Kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

4) W przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czgSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 17,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.
17 nie skutkuje nie dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy
do Zzadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego zgodnie z art. 465 Pzp.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawceg do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegdétowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawceg, prawidlowosci ich wykonania oraz co do
wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
3L

podwykonawstwo w zakresie majagcym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majgcych wptyw na te wymagalnos¢.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 21 podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty,

3) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie
nalezy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnos$ci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego Wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 21 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust. 21, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie wykaza zasadnos$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty,

2) Jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 21 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopa faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub za potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw i ustug.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre§lnymi umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT
lub rachunku wylacznie kwotg nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza Umowa.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiajacego ptatnosci
bezposredniej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za uzasadniona.

Kwota nalezna Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona w ztotych polskich.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptlaty lub co do podmiotu, ktéoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
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32.

33.

34.

35.

e

roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresic objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Dokonanie bezpo$redniej ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajacego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
bezzwlocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnictego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu pracy, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia takiej
informaciji.

Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow.

8§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5%  ceny  catkowitej podanej w  ofercie, co stanowi  kwote:
........................................ 7t (stownie:
...................................................................................................... zt .../100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktéore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ Umowy  zostalo  wniesione w  formie

Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zawierajacy klauzule o nicodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate
przez Gwaranta (Porgczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w
wysokosci wskazanej w zadaniu. Tres¢ gwarancji nie zawiera warunkOw ograniczajacych
zaspokojenie z gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek,
gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych nalezno$ci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji
jedynie do kar umownych.

Kwota w WYSOKOSCT ot zt (stownie:
................................................ zt .../100) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
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14.

15.

16.

17.

wykonania Umowy, zostanie zwolniona/zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy tj. .............ccoiiiiiiiin... zt
(stownie: .......coooviiiiiiiiiii zt .../100) zostanie zwolniona/zwrdocona nie pozniej
niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos$¢ na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres r¢kojmi wraz z terminem
zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub
czesei, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawca w odpowiednio w calosci lub w czgsci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 8 9.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywanie, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w ust. 13 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, 0 ktorych mowa w 816 niniejszej Umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat. Z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdze Zamawiajacy
zmienia formg¢ na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim
dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
REKOJMIA I GWARANCJA
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Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady robot
budowlanych, wbudowanych materiatow/wyrobdéw budowlanych wynosi .......... miesiecy.
Strony Umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie .............coveviiiie i inennn, Miesiecznej gwarancji jako$ci na roboty
budowlane, wbudowane materiaty/wyroby budowlane, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu Umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu
gwarancji niz okre$lony wyzej — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego
okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatgcznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) Przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),

2) Regularng konserwacj¢ oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentow
poszczegdlnych urzadzen,

3) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie Umowy w momencie
sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji,

4) Ponoszenie przez Wykonawce kosztow przegladéw gwarancyjnych oraz kosztow
materiatow  eksploatacyjnych  niezbednych do prawidtlowego funkcjonowania
zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:

1) Dziatania sity wyzej albo wylaczenie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) Normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub ich czesci.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga
si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgloszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym
awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin od chwili zgloszenia. W przypadku zgody
Zamawiajacego termin na usuni¢gcie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz
okreslone w tym ustepie. W takim przypadku termin na usuni¢cie wad i usterek zostanie okreslony
przez Zamawiajacego w zgloszeniu wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z termindw, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem przedstawicieli
Wykonawey 1 Zamawiajgcego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokohu.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wad lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego
usunig¢cia wad lub usterek w obu elementach.
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14.

15.

16.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy 0 stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usunigcia.

Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Iub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy
umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 poz. 1740 z pozn.
zm.) zwanego dalej KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwiazku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0sob
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robot, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepisoéw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
Umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate
zdarzenia jest Zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéow sgsiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow budowlanych i osob
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac¢ okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej Umowy, do czasu bezusterkowego odbioru konicowego robot z mozliwoscia
przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
przedmiocie Umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) Wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢ i nie dokona ich
naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okre$lajacego ich rodzaj i
wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia

2) Bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni
od dodatkowego wezwanie Zamawiajacego,

3) Pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) Podzleca catos¢ robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z Umowy, jej
czesci lub wynikajacej z niej wierzytelno$¢ bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,
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5) Jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% ceny
ofertowej brutto,

6) Zostanie wydany nakaz zajgcia catego majatku Wykonawcy,

7) Nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na pismie w okresie 10
dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) W razie koniecznosci:

a. 2-krotnego  dokonywania bezpo$redniej zaplaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
b. Dokonania bezpos$rednich zaptat na sum¢ wicksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
2. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztlozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce. We wszystkich przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji 0
zaistnieniu przestanki do odstapienia od Umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni

2) Zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni,

3) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatagczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych,

4) Na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegodlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni.

5. Wykonawca moze odstapi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoSci
0 przyczynie odstagpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
w niniejszym paragrafie, dla ktorych przewidziano 30 dniowy termin na odstgpienie.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o0 odstgpieniu przez Zamawiajacego.

7. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) Natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) Przekazac znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje¢ projektowa, najpoézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj
dozdr terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawey w zwiazku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegolowy protokot odbioru robot przerwanych i robodt zabezpieczajacych wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktéore nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie
nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdlowy protokdt odbioru robdt przerwanych 1 robot zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdéw, konstrukcji i urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, ktora spowodowata
odstapienie od Umowy.

§14
KARY UMOWNE
Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna z tytutu:
a) Zwloki w stosunku do termindéw o ktérych mowa w § 8 ust. 3 w wysokosci 500,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie pomiedzy umownymi terminami
a faktycznym dniem wykonania robot budowlanych stanowigcych 75% wartosci
umowy i zakonczenia robot,
b) Zwloki w usunigciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,
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c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

Za zwloke w usunigciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek,

Za odstapieniec od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci 500.000,00 zt (stownie: pigcéset
tysigey zt 00/100). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych
naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytulu r¢kojmi i gwarancji odno$nie
do prac dotychczas wykonanych.

Za nieprzedlozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za
zgodnos¢ z oryginatem odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak
wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty, w wysokosci 1.000,00 z, za kazdy nie przedlozony do akceptacji
projekt umowy, lub jego zmiang, odpis umowy lub jego zmiang,

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

Za nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

Za Dbrak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi w zakresie terminu
zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt za
kazde naruszenie,

Za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi
niniejszg Umowa — w wysokosci 5.000,00 zt,

Za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obciazajacych Wykonawce
trwajace powyzej 3 dni w wysokosci 1.000,00 zl, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy
w wykonywaniu robdt,

W przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 za kazde naruszenie,
W przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci
1.000,00 zt

W  przypadku razacego naruszenia podstawowych obowiazkow Wykonawcy,
wynikajacych z niniejszej Umowy, w szczegdélnoSci naruszenia obowigzku
uczestnictwa w naradach  koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za
kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

Ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci
wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy, a polegajacych na wykonywania pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
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0) Ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg o0sOb wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci
wskazanych w § 3 ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowg o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy,

p) Za nieprzediozenie dokumentu, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w § 3 ust. 1 Umowy,
w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dzien zwloki od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na jego ztozenie,

q) Za nieterminowe przedktadanie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w § 3 ust. 1
Umowy, w wysokos$ci 500,00 zt za rozpoczgty dzien zwloki od dnia uptywu terminu
wyznaczonego na jego ztozenie

2) Kara umowna z tytutu zwtoki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna
od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy zt
00/100). Kara nie przystuguje w szczegdlnosci, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, art. 645 KC. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci z tytulu kar umownych wobec Wykonawcy za odstapienie od
Umowy z przyczyn wskazanych w § 12 niniejszej Umowy.

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 od dnia wezwania.

3. Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosci wynikajacych
z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kar z sum
naleznych Wykonawcy.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna be¢dzie liczona od nowych
terminow.

7. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy.

9. Laczna maksymalna kwota kar umownych, jakich moga dochodzi¢ strony wynosi 80%
wynagrodzenia umownego.

§15
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty sitami wtasnymi oraz przy udziale Podwykonawcéw
inwestycji, zgodnie z o§wiadczeniem Wykonawcy ztozonym wraz z oferta.
2. Wykonawca ponosi pelnga odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow inwestycji.
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3. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiang¢ Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponize;.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod
podmiotow majacych odpowiednie do§wiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcow nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zgodne z niniejszg Umowa wykonanie przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto
Wykonaweca jest zobowigzany sprawowac staty nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy przez
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikow i ponosi taka
odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu
i Inspektorowi Nadzoru list¢ Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcow, ktorych zamierza
zaangazowac do realizacji robot. Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od otrzymania powyzszej
listy zglosi¢ Wykonawcy swoje zastrzezenia. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ w tym samym terminie przekaza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe PodwykonawcOw inwestycji i oséb do kontaktu z
nimi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zmawiajacego i Inspektora Nadzoru o wszelkich
zmianach powyzszych danych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a takze przekazac
informacje na temat nowych Podwykonawcow inwestycji, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robdt lub ushug. Niezaleznie od przekazania powyzszej listy Podwykonawcow,
zastosowanie znajduje procedura akceptacji Podwykonawcéw opisana w pozostatych
postanowieniach niniejszego paragrafu.

6. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie
robot, ktdre $cisle odpowiadajg czgSciom zamowienia okreslonego Umowa.

7. W Projekcie Umowy o podwykonawstwo migedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawca musi si¢ znalez¢:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

2) Wykonawca zapewni, ze suma wynagrodzen okreslona w Umowie z Podwykonawcami
inwestycji nie przekracza wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu niniejszej
Umowy.

3) Woynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robdt nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie (obliczone przy zastosowaniu
stawek wynikajacych z Rozbicia Cenowego Oferty Wykonawcy) przystugujace
Wykonawcy za wykonanie takiego zakresu robot.

4) Termin wykonania Umowy o podwykonawstwo obejmujacej dany zakres robot nie bedzie
dhuzszy niz termin wykonania tych robot wynikajacy z niniejszej Umowy.

5) Doktadne okre$lenie zakresu oraz wartosci podzlecanych robot w odniesieniu do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualnego w dacie zgloszenia) oraz Rozbicia
Cenowego Oferty.

6) Obowigzek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego na
zawarcie przez Podwykonawcg Ilub Dalszego Podwykonawce umowy o dalsze
podwykonawstwo.
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7)

8)

9

Zakres cesji wierzytelno$ci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zwigzanych z
Umowg i przystugujagcych Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajacego bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Zakaz zatrzymywania wynagrodzenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz wskazania, iz b¢dzie to rownoznaczne z zawarciem umowy kaucji.

Zakaz postanowien uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od
otrzymania przez Wykonawce zaplaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, stosuje si¢
nastgpujacg procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) Projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia wyrazonej
w PLN naleznej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

b) Zakres robot, ktore maja by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce,

C) Zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z
projektem umowy — w przypadku, gdy o taka zgod¢ wystepuje Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca,

d) Projekt umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie przewidywal mozliwos¢ zlecenia
robét Dalszemu Podwykonawcy w zakresie robdt budowlanych jedynie za zgode
Wykonawcy oraz Zamawiajacego,

e) Oswiadczenie, 0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy oraz o$wiadczenie i dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia kompletu dokumentow, o ktérych

mowa w pkt 1) powyzej Zamawiajacy w formie pisemne;j:

a) Udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy zgody na
zawarcie umowy lub

b) Wniesie =zastrzezenia (sprzeciw) do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w
powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje
si¢ do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen,

€) W razie braku o§wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy lub oswiadczenie lub dokumentow potwierdzajacych brak
podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lub w razie
wystgpienia podstaw  wykluczenia wobec Podwykonawcy lub  Dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do niewyrazenia zgody umowy z takim
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca, bez wzywania Generalnego Wykonawcy
do podjecia dalszych dziatan, a Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze taki
Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie zaangazowany do realizacji robot.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen (sprzeciwu) do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy w
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9.

10.

11.

12.

13.

zakresie powyzej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie,
jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen
Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
W powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w znaczeniu
nadanym przez PZP, stosuje si¢ nastgpujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

2) W przypadku gdy termin zaplaty za umowy, o ktorych mowa w ust. 9 jest dluzszy niz
wskazany w ust. 7 lit. a niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do wprowadzenia zmian w terminie 7 dni kalendarzowych.

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt brutto.

4) Do umowy opisanej w pkt 1) powyzej Wykonawca zobowiazuje si¢ dotgczy¢ oswiadczenie,
o0 ktérym mowa w art. 25a ust. 1 PZP Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz
oswiadczenie i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W braku ktéregokolwiek z powyzszych
o$wiadczen lub w razie wystgpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca, bez wzywania Wykonawcy do podjecia
dalszych dziatan, a Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, ze taki Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca nie zostanie zaangazowany do realizacji robot.

Procedury okreslone powyzej maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na plac budowy Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawca robot tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy
po uzyskaniu zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy (zgodnie z procedurg okre§long w ust. 8
powyzej, a w przypadku dostaw i uslug po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy
Zamawiajacemu zgodnie z ust. 9). Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na plac
budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na
swoj koszt udziat w postgpowaniu w zakresie niezb¢dnym do ochrony Zamawiajacego przed
odpowiedzialno$cig wobec tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawca. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajagcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub Dalszymi
Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach, z ktérymi wigza¢ si¢ moze wystapienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajagcemu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich
wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu zasadzajacy zaptate od
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy inwestycji na podstawie art. 647 8§ 5 Kodeksu Cywilnego
lub przepisow PZP, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznos$ci na rzecz tego Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci
zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystac
z Zabezpieczenia w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego nalezno$ciom, a
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje catosci jego naleznos$ci przyshuguje mu prawo zadania
pokrycia pozostalej cz¢sci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca rozwigze umowg¢ 2z danym
Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie
Zamawiajacego czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lud Dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce lub dopusci si¢ on
razacego naruszenia swoich zobowigzan, a w szczego6lnosci naruszy przepisy BHP lub ochrony
srodowiska. Wykonawca na pisemne Zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usuna¢ takiego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce z placu budowy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, sprzet,
gwarantujace nalezyte wykonanie niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy inwestycji dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w ogloszeniu o zaméwieniu, w celu
wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.

W przypadku gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktorym mowa powyzej,
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 PZP.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych tj. zmianie nazwy, imion i
nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawcéw inwestycji i 0s6b do kontaktow z nimi
zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§ 16
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej
zmiany.
Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmiany Umowy
W nastepujacym zakresie:

1) Zmiany terminu wykonania Umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a. Wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, 0 Czas Wstrzymania,
b. W sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu Umowy, np. ze wzgledu

na okoliczno$ci organizacyjne, o czas trwania tych okoliczno$ci,
c. Jezeli dochowanie terminu przewidzianegd W Umowie stalo si¢ niemozliwe

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a. Koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych dodatkowych, uzupehiajacych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawa realizacji przedmiotu Umowy,
spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W
przypadku wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych i zaniechanych o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, ktore powodujg zmniejszenie lub zwigkszenie
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kosztéw po stronie Wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,

0 ktérym w § 9 ust. 1 Umowy.
- w przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych,
uzupelniajgcych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajgcego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do Umowy. Roboty te beda
rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
- w przypadku gdy catkowitego wykonania przedmiotu Umowy konieczne jest wykonanie tzw.
robot dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub zaniechanych nie
objetych przedmiotem zamowienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia, rozpoczecie
wykonywania tych robdt moze nastgpic jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.
- za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objgte Rozbiciem Cenowym Oferty i dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

b. ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy,

c. w przypadku koniecznosci zlecenia rob6t dodatkowych, zamiennych, zaniechanych,
uzupetniajacych.

3) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub poprzez przedluzenie terminu
zakonczenia robot w przypadku:

a. zmiany przedmiotu zamowienia w przypadku wystapienia robot zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajacych,

b. konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, w ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

c. odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d. odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenu
budowy,

e. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f. zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwo$cia
wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g. wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiso6w prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

h. poprawy paramentow technicznych, jakos$ci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, dostaw

i. zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
1 wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,
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j.  wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zaméwienia, niedostepnosci na rynku
materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow lub urzadzen,

k. powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,

I.  zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z os6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot.

m. wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

n. wystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkoéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych osob na inne spelniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SWZ w
terminie nie dhuzszym niz 14 dni od daty zatozenia wniosku przez Zamawiajacego. Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktéorej mowa w niniejszej literze nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa ktorejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot. Zaakceptowana przez
Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, z o ktorych mowa w niniejszej literze winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

0. ograniczenia zakresu robot wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji
robot 1 byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym samym
zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 lit. b i ¢ przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalag nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy rowny bedzie okresowi przerwy w przestoju. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 b i ¢
dopuszczalne sg o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegdtowo
uzasadnione przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robot wedlug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich
zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa
robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjgtymi dziatania obcigzaja Wykonawce.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot, zmiany
Umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych
podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajacego.
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10.

11.

Whiosek, o ktorym mowa w poprzedzajagcym ustepie powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ci. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowsg i
informacji uzasadniajgcych Zzadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawa zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany Umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 7 1 przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6 wraz z
informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§17

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wykonawca o$wiadcza, ze przed rozpoczg¢ciem przetwarzania danych osobowych zapewnia
wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkdéw technicznych i organizacyjnych, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronilo prawa osob, ktorych dane dotycza jakie sa
natozone na podmiot przetwarzajacy dane osobowe okreslone w art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ $rodki zabezpieczajace zbiory danych przekazywanych
Administratorowi, poinformuje osoby, ktorych dane beda przetwarzane o tresci klauzuli
informacyjnej, stanowigcej zatacznik nr 6 do Umowy 1 uzyska ich zgode.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie narze¢dzia i $rodki techniczne zapewniajace
ochrong przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiazuje si¢ przetwarza¢ dane wylacznie w
zakresie 1 w celu przewidzianym w umowie, a na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje
si¢ przedstawi¢ wszelkie informacje oraz dokumenty wskazujace na realizacj¢ przez Wykonawce
powyzszych obowigzkow.
Wykonawcy zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego 0 przypadkach naruszenia
ochrony danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu niezwlocznie po stwierdzeniu
naruszenia ochrony danych osobowych, ale nie p6zniej niz po 12 godzinach od stwierdzenia
wystapienia naruszenia oraz czynno$ciach z wlasnym udzialem w sprawach dotyczacych ochrony
danych osobowych prowadzonych w szczegélnos$ci przed organem nadzorczym, urzgdami
panstwowymi, policja lub przed sadem.
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5. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych zapisOw niniejszego
paragrafu i natozenia na Zamawiajacego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowigzany
jest do jej optacenia, na co ten wyraza zgodg.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikltych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy, jak réwniez korzysSci
wynikajacej z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIK()W:
1. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Przetargowa
(w tym Specyfikacja Warunkow Zaméwienia wraz z zatacznikami i oferta Wykonawcy)
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Rozbicie Cenowe Oferty
Wzor karty materiatowej
Wz06r karty gwarancyjnej
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego
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